

Số: ~~1874~~/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 09 tháng 7 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH TIỀN GIANG  
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành**

Căn cứ Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Biên bản thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số 06/BB ngày 01/6/2018 của Tổ Công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành tỉnh Tiền Giang;

Theo Công văn số 768/STTTT-KHTC ngày 18/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành;

Theo Tờ trình số 1663/TTr-STC ngày 26/6/2018 của Sở Tài chính về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành**

- Tên dự án: Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh
- Tên hạng mục: Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh
- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang
- Địa điểm xây dựng: Thành phố Mỹ Tho
- Thời gian khởi công: 31/7/2017                      Thời gian hoàn thành: 27/10/2017

**Điều 2. Kết quả đầu tư**

1. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị: Đồng

Nguồn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán, tạm ứng	Còn được thanh toán
- Cân đối ngân sách	8.859.726.100	8.869.726.100	-10.000.000
- Vốn nhà nước	73.400.000	0	73.400.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>8.933.126.100</b>	<b>8.869.726.100</b>	<b>63.400.000</b>

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	9.994.000.000	8.933.126.100
- Chi phí thiết bị	8.824.338.766	8.424.494.100
- Chi phí quản lý dự án	150.013.759	140.000.000
- Chi phí tư vấn	344.480.389	323.232.000
- Chi phí khác	155.980.332	45.400.000
- Chi phí dự phòng	519.186.754	-

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý	Giao đơn vị khác quản lý
TSCĐ (đồng)	8.933.126.100	

**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
- Cân đối ngân sách	8.859.726.100	
- Vốn nhà nước	73.400.000	
Tổng cộng	8.933.126.100	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 08/6/2018 là:

Tổng nợ phải thu: 10.000.000 đồng

Tổng nợ phải trả: 73.400.000 đồng

Chi tiết các khoản công nợ theo biểu đính kèm

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Tiền Giang – Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang	8.933.126.100	

**Điều 4.** Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành. /.

Nơi nhận:

- Sở TC;
- Sở KH&ĐT;
- KBNN tỉnh;
- Sở TTTT TG;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tuấn

## TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số ~~1874~~ /QĐ-UBND ngày ~~09/7~~ /2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Đvt: Đồng

Stt	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị thực hiện được A-B chấp nhận thanh toán	Đã thanh toán , tạm ứng	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Tổng số</b>		<b>8.933.126.100</b>	<b>8.869.726.100</b>	<b>73.400.000</b>	<b>10.000.000</b>	
1	Trung tâm Tin học - Đại học Khoa học tự nhiên	Chi phí tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi	54.000.000	54.000.000	-	-	
		Chi phí tư vấn lập TKDT	80.221.000	80.221.000	-	-	
2	Chi nhánh Công ty CP Định giá và Tư vấn đầu tư quốc tế - Miền Nam	Chi chí thẩm định giá	27.421.000	27.421.000	-	-	
3	Trung tâm Thông tin tư vấn và Dịch vụ tài chính	Chi phí tư vấn LCNT	16.660.000	16.660.000	-	-	
4	Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Công nghệ cao HDT	Chi phí tư vấn quản lý dự án	140.000.000	112.000.000	28.000.000		
5	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Bước Nhảy Việt	Chi phí thiết bị	8.424.494.100	8.424.494.100	-	-	
6	Trung tâm tin học - Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang	Chi phí giám sát	144.930.000	144.930.000	-	-	



Stt	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị thực hiện được A-B chấp nhận thanh toán	Đã thanh toán , tạm ứng	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang	Chi phí quản lý dự án	0	10.000.000		10.000.000	
8	Sở Tài chính Tiền Giang	Chi phí thẩm tra quyết toán	45.400.000	0	45.400.000		

