

Số: 594/BC-STTTT

Tiền Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Phúc Công văn số 679/SKH&ĐT, TĐ&GSĐT ngày 02/5/2019 về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019,

Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình thực hiện, cụ thể như sau:

1. Tình hình thực hiện xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2019

a) Dự án chuyển tiếp: Nâng cấp mạng LAN, WAN các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

- Tổng mức đầu tư của dự án là: 4.999 triệu đồng (Quyết định 3185/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

- Tổng vốn được giao năm 2019: 2.000 triệu đồng (Quyết định 3968/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Đã Triển khai đưa vào sử dụng gói thầu số 6 Nâng cấp mạng LAN, WAN tại các sở, ngành, UBND cấp huyện và các phòng ban chuyên môn cấp huyện ngày 15/3/2019.

- Đã trình thẩm định và phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu cho dự án tại Tờ trình số 1385/TTr-STTTT ngày 17/10/2018 và Tờ trình 1557/TTr-STTTT ngày 20/11/2018 thay thế Tờ trình 1385/TTr-STTTT ngày 17/10/2018 (*thực hiện đấu thầu lại gói thầu số 05 Nâng cấp mạng LAN, WAN tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh*).

- Đến 10/5/2019, đã thực hiện 2.345,543 triệu đồng (*thực hiện 05 gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định giá thiết bị; gói thầu số 1; gói thầu số 4, gói thầu số 6 và gói thầu số 7*).

- Đến 10/5/2019, đã giải ngân 2.213,051 triệu đồng (*Đã gửi hồ sơ thanh toán hợp đồng triển khai gói thầu số 6 tại kho bạc*).

- Ước thực hiện đến 30/6/2019, thực hiện 2.345,543 triệu đồng.

- Ước giải ngân đến 30/6/2019, giải ngân 2.213,051 triệu đồng.

b) Dự án khởi công mới: Xây dựng hệ thống thông tin dùng chung các ngành

- Tổng vốn được giao năm 2019: 1.500 triệu đồng (Quyết định 3968/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Đã trình thẩm định chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 1228/TTr-STTTT ngày 19/9/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đã phối hợp đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án và sẽ trình thẩm định dự án khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư.

2. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

a) Dự án chuyển tiếp: Nâng cấp mạng LAN, WAN các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

- Tiếp tục triển khai gói thầu số 05 Nâng cấp mạng LAN, WAN tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu cho dự án tại Tờ trình số 1385/TTr-STTTT ngày 17/10/2018 và Tờ trình 1557/TTr-STTTT ngày 20/11/2018 thay thế Tờ trình 1385/TTr-STTTT ngày 17/10/2018, triển khai đưa vào sử dụng và quyết toán dự án hoàn thành.

b) Dự án khởi công mới: Xây dựng hệ thống thông tin dùng chung các ngành

- Đã phối hợp đơn vị tư có liên quan thực hiện theo đúng trình tự triển khai dự án khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án.

3. Khó khăn, vướng mắc

Hiện nay, để triển khai theo đúng tiến độ kế hoạch đầu tư công năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông còn một số khó khăn đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp sớm thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền các nội dung sau:

- Phê duyệt điều chỉnh phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đối với dự án Nâng cấp mạng LAN, WAN các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (*dự án chuyển tiếp năm 2018*).

- Có văn bản cho ý kiến liên quan đến điều chuyển thiết bị của gói thầu số 6 Nâng cấp mạng LAN, WAN tại các sở, ngành, UBND cấp huyện và các phòng ban chuyên môn cấp huyện.

- Có văn bản thẩm định chủ trương đầu tư đối với dự án Xây dựng hệ thống thông tin dùng chung các ngành.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, kính chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

(Đính kèm bảng biểu số 1)

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT;
- BGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP(Tâm).

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Dũng